

44 **2. Relato pela Coordenação Geral da UGP Pípiripau sobre as atividades desenvolvidas de**
45 **setembro a novembro de 2022:** Seguiu-se então para a apresentação das atividades desenvolvidas
46 pela Coordenação da UGP no período em questão:

47 **Solicitação de documentos aos parceiros:** Wendel (Adasa) relatou que a solicitação de documentos
48 aos parceiros para a assinatura do ACT vem ocorrendo desde fevereiro, mas até agora alguns parceiros
49 não os encaminharam, impossibilitando a assinatura do Acordo e a formalização das ações que já
50 vêm ocorrendo por parte do Projeto. Thaiane (Sema) informou que a Sema solicitou mudanças no
51 texto do ACT, para que as atividades lá citadas façam jus ao que a Sema executa, porém ainda não
52 recebeu uma resposta quanto a essas correções, e por isso, a instituição ainda não enviou os
53 documentos solicitados. Wendel (Adasa) explicou que a preocupação inicial é sobre os parceiros que
54 não participam das reuniões e apresentam dificuldades na comunicação com a UGP. Ricardo (UnB)
55 sugere que haja um termo no ACT sobre a não participação das instituições nas reuniões e ações do
56 Projeto, de modo a evitar essas ausências que atrapalham o andamento do Projeto como um todo.
57 Luis (ANA) esclareceu que é possível a continuidade do ACT com as instituições já participantes, e
58 aquelas que não entraram como parceiras, podem entrar na UGP posteriormente, mas sem a
59 necessidade de ter o rigor de serem signatários no ACT.

60 **Evento Produtor de Água Mirim:** Reiterou-se a importância de eventos como o Produtor de Água
61 Mirim, pela importância da educação ambiental para as crianças, um aprendizado que é levado para
62 a vida toda;

63 **Indicação de temas para boletins mensais;**

64 **Respostas Parceiros e Produtores;**

65 **Visita no Santos Dumont e solicitação de apoio para reforma da estrada:** Wendel (Adasa)
66 informou que a visita ao Santos Dumont contou com o apoio do DER, SEAGRI, EMATER e IBRAM,
67 para tratar a preocupação advinda do período chuvoso do ano passado, no qual, para desviar dos
68 buracos da pista, os carros passavam por cima da estrutura onde foi construído o canal de irrigação.
69 O objetivo das visitas foi o estudo do local para o cascalhamento das estradas, tendo em vista a
70 preservação da obra do canal;

71 **Novas parcerias para reflorestamento:** A nova parceria de reflorestamento é correspondente ao
72 evento Capital Moto Week, o qual mostrou interesse em reflorestar uma área em vistas de compensar
73 a emissão de carbono advinda do evento realizado na Granja do Torto. Wendel (Adasa) informou que
74 a Novacap disponibilizou 3 mil mudas para o plantio, que ocorrerá na propriedade da Dona Fátima
75 como forma de compensar os prejuízos advindos do incêndio que aconteceu;

76 **Novas fontes de recursos:** Wendel (Adasa) explicou sobre a questão da queda no número de
77 contratos, que advém da falta de garantia de recursos financeiros. Juntamente com a Caesb, a Adasa
78 vem trabalhando a questão de um aditivo ao contrato de concessão. Esse aditivo, que é uma solução
79 em relação à resolução, tem a vantagem de, além do valor de 0,2% direcionados ao PSA, ter 0,3% do
80 valor da R.A. para execução de obras de infraestrutura em geral de forma direta nas bacias
81 hidrográficas a montante das captações. Representando 0,5% da receita anual da Caesb para
82 implementar essas ações que tenham por objetivo aumentar a disponibilidade hídrica e melhoria da
83 qualidade de água na bacia.

84 **3. Relato dos coordenadores dos GTs: GT 2 - Reflorestamento:** Icléa (EMATER) informou que o
85 convênio entre a ANA e a EMATER terminou em outubro, depois de 6 anos, e todas as ações previstas
86 foram executadas, com exceção do curso que estava previsto e do vídeo do projeto, que por conta da
87 pandemia não foram executados. Das 80 mil mudas previstas pelo convênio, cerca de 63 mil foram
88 plantadas, a pretensão é de que as 17 mil mudas remanescentes sejam doadas aos produtores que

89 cederam a área para semeadura direta e não obtiveram sucesso. Rafael (SEAGRI) relatou que este
90 ano não foram produzidas mudas para o PPA do Pípiripau por falta de recursos e reiterou e
91 necessidade de planejamento da plantação de mudas para o próximo ano.

92 **GT 3 - PSA:** Wendel (Adasa) informou que neste ano serão feitos 78 pagamentos, 72 produtores
93 responderam ao questionário, 1 pessoa vendeu a propriedade, e falta a resposta de 5 produtores. 61
94 relatórios já foram recebidos das comissões, onde 60 pagamentos já foram encaminhados. No total,
95 43 contratos já apresentam o processo de pagamento deste ano concluídos. Wendel (Adasa)
96 apresentou os trabalhos rotineiros do GT, como os empenhos, cálculo do apostilamento da
97 calculadora cidadão, contato com produtores para encerramento de contratos por venda ou óbitos,
98 revisão dos relatórios de vistoria, elaboração de planilhas de cálculos para pagamento de contratos,
99 encerramento de contrato de produtores que venderam a propriedade. Wendel (Adasa) compartilhou
100 a preocupação sobre o número de contratos que estarão ativos em 2023 e nos próximos anos. No ano
101 que vem, se não houver nenhuma renovação ou assinatura de novos contratos, haverá apenas 50
102 contratos ativos, um número considerado baixo em comparação aos anos anteriores. Reiterou ainda
103 a importância dos contratos assinados, tanto ambientalmente quanto para o andamento do Projeto.
104 Icléa (EMATER) relatou que neste ano a instituição já elaborou 30 PIPs, mas que estão possibilitados
105 de serem protocolados, pela ausência do ACT e do edital, mostrando a necessidade da assinatura
106 destes documentos o mais rápido possível. Wendel (Adasa) falou sobre a previsão de que o ACT seja
107 assinado e o edital seja publicado já no começo de 2023.

108 **GT 6 - Educação Ambiental:** Cleibiane (IBRAM) relatou sobre uma ação que aconteceu na Estação
109 Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE), onde se levou a escola do Santos Dumont e houve a
110 apresentação do material de Educação Ambiental. Também houve uma ação em parceria com a
111 CAESB, a qual levou seu ônibus de educação ambiental para as escolas do Pípiripau. Relatou ainda
112 sobre o evento Produtor de Água Mirim, o qual ainda realizará plantios no Parque do Pequizeiros nos
113 dias 06/12 e 08/12 e compartilhou o relato de um produtor quanto sua satisfação para com o evento
114 realizado.

115 **GT 7 - Comunicação e Marketing:** Diândria (EMATER) compartilhou, que, nos boletins realizados
116 todos os meses, trouxeram uma série de reportagens e entrevistas resgatando o início do Projeto em
117 homenagem aos 10 anos da assinatura do primeiro contrato. Essas matérias também ajudaram na
118 atualização e enriquecimento do site do PPA no Pípiripau. Este ano também se retomaram as ações
119 presenciais, o que facilitou a produção de material para o site, neste ano houve a cobertura da comitiva
120 do Paraguai, El Salvador e Bolívia, comitiva da República Dominicana e de uma das ações do evento
121 Produtor de Água Mirim. Compartilhou-se também as expectativas de que haja mais participação dos
122 grupos de trabalho no Boletim da UGP e de que as ações previstas no Plano de Comunicação do GT7
123 sejam colocadas em prática.

124 **4. Assuntos Gerais:**

125 Diândria (EMATER) sugere que haja uma ação grande e mais efetiva de educação ambiental no
126 sentido da prevenção de incêndios e que isso se torne algo constante no Projeto. Icléa (EMATER)
127 sugere que na primeira reunião do próximo ano seja feita uma oficina sobre o que o Projeto pode
128 realmente ofertar e discutir quais ações estão à disposição, sendo válido repensar algumas ações e
129 objetivos do Projeto, justamente para que não haja a perda de credibilidade com os produtores
130 participantes. Diândria (EMATER) reitera que as experiências passadas trouxeram um grande
131 aprendizado e que a manutenção das ações preventivas de incêndio, mesmo com a execução de uma
132 empresa terceirizada, é uma atividade difícil de se supervisionar e de se manter um padrão.
133 Complementou que os melhores resultados foram encontrados em lugares em que o produtor se

134 envolveu e voluntariamente fez a manutenção do seu espaço. Wendel (Adasa) concorda com as ideias
135 compartilhadas e reitera a importância do desenvolvimento das ações, e a procura por recursos
136 financeiros, que é a questão mais limitante atualmente.

137 André (TNC) esclareceu que a instituição conta com 1,5 mil mudas nativas disponíveis para
138 conservação e reflorestamento, já contando com os custos de instalação e manutenção, seja fora ou
139 dentro de APP. Tratou também sobre o desenvolvimento da plataforma e sugere que haja uma reunião
140 online ainda este ano a fim de apresentar a primeira versão da plataforma para se analisar o que pode
141 ser melhorado e seja encaminhada a finalização da mesma e a assinatura do contrato.

142 Wendel (Adasa) apresenta uma proposta para as próximas ações, na qual propõe a assinatura do ACT,
143 a republicação do edital e a data das reuniões no próximo ano (22/02, 24/05, 23/08 e 22/11).

144 Por fim, Wendel (Adasa) encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e convidando todos
145 a comparecerem presencialmente nas próximas reuniões.

146

147 Para constar, eu, Giovanna Pereira, lavrei a presente ata para apreciação e aprovação.